

**แผนการประเมินเพื่อตรวจสอบความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ พ.ค.-๓๐ มิ.ย.๖๓ (ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนจริงในวันที่ ๑ ก.ค.๖๓)**

วิชญ์ ทรัพย์สมบัติ

ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ตามที่ท่านเลขาธิการ กพฐ. (นายอำนาจ วิทยานุกูวดี) ได้มอบหมายให้ สทศ.สพฐ. ดำเนินการวางแผนประเมินเพื่อตรวจสอบความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในช่วงของการทดลองระบบระหว่างวันที่ ๑๘ พ.ค.-๓๐ มิ.ย.๖๓ (ก่อนเปิดภาคเรียนจริงในวันที่ ๑ ก.ค.๖๓) และจากการวางแผนการทำงานร่วมกันของ สทศ.เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้สรุปการดำเนินงาน ดังนี้

๑. กลุ่มเป้าหมายที่จะร่วมกันให้ข้อมูลในการประเมินเพื่อตรวจสอบความพร้อมฯ ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน

๒. ดำเนินการเก็บข้อมูลฯ จากกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ ครั้ง (ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พ.ค.-๓๐ มิ.ย.๖๓) ผ่าน OBEC Poll แล้วจัดทำรายงานผลตามแบบประเมินเพื่อตรวจสอบความพร้อมฯ เสนอต่อระดับนโยบาย

๓. ขอบเขต/กรอบเนื้อหาที่ทำการประเมินเพื่อตรวจสอบความพร้อมฯ ประกอบด้วย ๑) ความพร้อมของระบบ ๒) การเข้าถึง ๓) บทบาทของครูและผู้ปกครอง ๔) การจัดการเรียนการสอน ๕) ความเข้าใจของนักเรียน ความสุขในการเรียน และ ๖) ความพึงพอใจ

๔. ระยะเวลาในการประเมินเพื่อตรวจสอบความพร้อมฯ แบ่งออกเป็น ๓ ครั้ง ดังนี้

๔.๑ ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑๘-๓๑ พ.ค.๖๓)

- นำแบบประเมินตรวจสอบความพร้อมฯ ผ่านระบบของ กพร. ภายในวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๓
- เปิดระบบเก็บข้อมูลตั้งแต่ ๒๒-๒๘ พ.ค.๖๓
- วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำรายงาน ภายใน ๓๐ พ.ค.๖๓
- เสนอผลรายงานต่อเลขาธิการ กพฐ. วันที่ ๑ มิ.ย.๖๓

๔.๒ ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑-๑๕ มิ.ย.๖๓)

- นำแบบประเมินตรวจสอบความพร้อมฯ ผ่านระบบของ กพร. ภายในวันที่ ๕ มิ.ย.๖๓
- เปิดระบบเก็บข้อมูลตั้งแต่ ๕-๑๑ มิ.ย.๖๓
- วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำรายงาน ภายใน ๑๒-๑๔ มิ.ย.๖๓
- เสนอผลรายงานต่อเลขาธิการ กพฐ. วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓

๔.๓ ครั้งที่ ๓ (วันที่ ๑๖-๓๐ มิ.ย.๖๓)

- นำแบบประเมินตรวจสอบความพร้อมฯ ผ่านระบบของ กพร. ภายในวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๓
- เปิดระบบเก็บข้อมูลตั้งแต่ ๑๘-๒๕ มิ.ย.๖๓
- วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำรายงาน ภายใน ๒๖-๒๙ มิ.ย.๖๓
- เสนอผลรายงานต่อเลขาธิการ กพฐ. วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓

๕. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้

๕.๑ มอบ ผอ.บึงอร กมลวัฒนา (ผอ.กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการทดสอบ) และทีมงาน พัฒนาแบบประเมินเพื่อตรวจสอบความพร้อมฯ โดยให้ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหา (ไม่ควรเกิน ๑๕ ข้อ) และเมื่อสร้างเสร็จแล้วให้ประสาน ผอ.สวก ผอ.สทร. ผอ.ศุนย์ DL และ ดร.ชนาธิป รอง ผอ.สทศ.ในการตรวจสอบและพิจารณาคุณภาพของแบบประเมินเพื่อตรวจสอบความพร้อมฯ (วันที่ ๑๙-๒๐ พ.ค.๖๓) ก่อนนำเข้าไปประชุม สทศ.สพฐ.เพื่อพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง (๒๑ พ.ค.๖๓)

๕.๒ มอบ ดร.ชนาธิป หุ้ยแป (ผอ.กลุ่มประเมินฯ) และทีมงาน บริหารจัดการเก็บข้อมูล โดยนำแบบประเมินเพื่อตรวจสอบความพร้อมฯ ผ่านระบบการเก็บข้อมูล OBEC Poll ในการนี้ให้ประสานกับ กพร.สพฐ. และร่วมสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในช่องทางต่างๆ เพื่อร่วมกันให้ข้อมูล

๕.๓ มอบ ดร.ณัฐา เพ็ชรธนู (ผอ.ศุนย์ PISA) และทีมงาน ดำเนินการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานสรุปผลประเมินเพื่อตรวจสอบความพร้อมฯ แก่ระดับนโยบาย ทั้งบทสรุปสำหรับผู้บริหารฯ และสรุปรายงานผลประเมินเพื่อตรวจสอบความพร้อมฯ

ทุกท่าน คือ keyman คนสำคัญที่จะช่วยกันวางแผนการทำงาน และร่วมกันสะท้อนข้อมูลผลการดำเนินงานด้วยการตอบแบบประเมินฯ ผ่าน OBEC Poll เพื่อตรวจสอบความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลก่อนที่จะเปิดภาคเรียนจริง ตามช่วงวันเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น สทศ.สพฐ. จะเป็นสื่อกลางในการที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงดังกล่าวไปสู่ระดับนโยบายและผู้เกี่ยวข้องเพื่อจะได้วางแผนและปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป